

Lübeck, 11.07.2023

Information zur Baumaßnahme „Anbindung Bahnhofsteig Moising“

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,

am 7. Juli 2023 informierte die Hansestadt in einer öffentlichen Veranstaltung über die aktuell stattfindende Straßenbaumaßnahme zur Anbindung des Bahnhofsteigs in Lübeck Moising.

Die einzelnen Meilensteine der laufenden Maßnahmen gestalten sich wie folgt:




Brückensanierung
bis September 2023

Bahnsteige
bis Dezember 2023

Straßenbau
bis Dezember 2023

Nebenanlagen
bis Juni 2024

Das aktuelle Baufeld der Straßenbaumaßnahme erstreckt sich über den in Rot eingezeichneten Bereich und ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt:



Wir wissen, dass die baulichen Maßnahmen in Moisling sehr umfangreich sind und für alle Anwohnenden eine große Herausforderung darstellen.

Die umfangreiche Erschließung in einem Stück ist aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen erforderlich. Zum einen muss die Anbindung des neuen Bahnhaltepunkts zum 10.12.2023 fertiggestellt werden. Zum anderen sind auf dem recht kurzen Abschnitt eine Vielzahl an Bushaltestellen in Beton auszuführen. Dieser benötigt eine Aushärtezeit von 28 Tagen.

Diese Rahmenbedingungen machen das Vorgehen bei dieser Baumaßnahme alternativlos, um die Busanbindung zum Start des Haltepunktes sicherzustellen.

In der Veranstaltung am 7. Juli wurden diverse Anregungen und Hinweise gegeben, wie die aktuelle Situation verbessert werden kann. Die einzelnen Punkte wurden von der Hansestadt Lübeck aufgenommen und befinden sich in der Auswertung und Prüfung, ob und in welchem Umfang sie umsetzbar sind. Für einige dieser Punkte gibt es einen aktuellen Stand:

Am vergangenen Freitag wurden zwei provisorische gelb **Folien-Zebrastreifen** im Bereich der Niendorfer Straße und des Sterntalerwegs angebracht und beschildert. Damit eine Querung insbesondere für Personen mit Kinderwagen oder Rollator erleichtert wird, wurde eine Ankeilung der Bordsteine veranlasst.

Im **Sterntalerweg** wurde eine **Furt** zur sicheren Querung eingerichtet. Die Ankeilung wird in diesem Bereich ebenfalls angepasst.

Es wurde angeregt die **Querung im Andersenring** ebenfalls zu optimieren, denn dort fahren jetzt viele Busse Umleitung, sodass eine Überquerung als kaum möglich und gefährlich beschrieben wird. Die Möglichkeit der Querung in diesem Bereich ist geprüft. Es ist vorgesehen an zwei Stellen Querungshilfen noch vor Schulbeginn zu realisieren.

Die **Verbesserung der provisorischen Bushaltestellen** in der Niendorfer Straße, auf Höhe des Jüdischen Friedhofs wurden veranlasst – die Umsetzung folgt. Der Grünstreifen auf der Seite des Jüdischen Friedhofs wurden provisorisch befestigt. Es wird für diese nördliche Haltestelle geprüft, weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Ein- und Ausstiegs umzusetzen.

Hansestadt Lübeck
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtgrün und Verkehr